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Hanke Linnan teollisuusalueen suunnittelu ja rakentaminen

Päiväys 20.5.2024

Laatija Teemu Marttinen

Päätöksenteko

Tilanne • Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) myönteinen
tukipäätös 18.8.2023

• Teknisen lautakunnan käsittely Linnan työpaikka-alueen
kehittämisestä §59/30.8.2023

• Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2023 talousarvion
muutosesityksen §195/4.9.2023

• Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2023 talousarvion
muutosesityksen §65/25.9.2023

• Teknisen johtajan viranhaltijapäätös esirakentamisen
urakoitsijavalinnasta 3.10.2023

• Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 2-vaiheen kilpailutus- ja
urakkavaiheen konsulttitehtävien hankinnasta §1 23.1.2024

• Tekninen lautakunta on käsitellyt urakoitsijan valintapäätöksen
kokouksessaan §17/21.2.2024

Viranomaisasiat

Tilanne • Saarijärven kaupungin rakennustarkastaja on tehnyt hankkeen
toimenpideluvasta lupapäätöksen 19.10.2023 (§ 147,
lupatunnus 729-2023-112). Lupapäätös edellyttää vastaavan
työnjohtajan nimeämistä ja loppukatselmuksen pitämistä
hankkeen valmistuessa.

• 2.-vaiheen toteutukseen liittyvällä Teräsmiehentie 4:n maa-
ainesten käsittelyalueella on voimassa maisematyölupa
(ympäristösihteerin viranhaltijapäätös §1/2023)

• 2.-vaiheen toteuttajaksi valittu urakoitsija on ilmoittanut
hyväksytysti vastaavan työnjohtajan
rakennusvalvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista.

• 2.-vaiheen toteuttajaksi valittu urakoitsija on tehnyt Saarijärven
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen häiritsevää
melua aiheuttavasta työstä 30 päivää ennen työn aloittamista ja
lupa on myönnetty 3.4.2024.

• 2.-vaiheen toteuttajaksi valittavan urakoitsijan tulee tehdä
räjäytystyöilmoitus poliisille ja ilmoittaa räjäytystyöstä myös
tieliikennekeskuksen numeroon.
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Rakennuttamistehtävät

Tilanne Syksyn 2023 aikana hankkeessa esivalmisteltiin hankealue
varsinaista maanrakennusurakkaa varten varmistaen ja tarkentaen
suunnitteluun lähtötietoja.

2-vaiheen kilpailutus- ja urakkavaiheen konsultiksi valittiin Rakennus
ja suunnittelupalvelu Teemu Marttinen 18.12.2023 päivätyn tarjouksen
mukaisesti 75,00 €/h kattohinnalla 4.800,00 € alv 0 %.

Hankkeen varsinaisen toteutuksen urakka-asiakirjat valmistuivat
10.1.2024 ja 2.-vaiheen varsinaisen toteutuksen tarjouspyyntö
julkaistiin samana päivänä. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tuli
tehdä 1.2.2024 klo 12.00 mennessä ja vastaukset tarjouspyyntöä
koskeviin kysymyksiin tuli antaa 5.2.2024 klo 15.00 mennessä.
Tarjouspyyntöä koskien tuli 3 kysymystä, mihin vastaukset annettiin
hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Urakkatarjoukset tuli jättää 9.2.2024 klo 12.00 mennessä.

Urakkatarjousten avaus- ja vertailutilaisuus pidettiin 9.2.2024 klo
13.00 alkaen. Määräaikaan mennessä saapui 5 urakkatarjousta, joista
4 hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. 1 urakkatarjous hylättiin
tarjouspyynnön vastaisena: perusteluna tarjouspyynnön edellytys
vastuuvakuutuksen vakuutusmäärästä ei täyttynyt.

Tekninen lautakunta teki urakoitsijan valintapäätöksen kokouksessaan
21.2.2024 ja suunnitelmakatselmus valitun urakoitsijan kanssa
pidettiin 8.3.2024.

Urakan aloituskokous pidettiin 26.3.2024 ja aloituskokouksen
yhteydessä urakka-alueet luovutettiin urakoitsijan käyttöön.
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Urakkatarjousten vertailu kustannusarvioon

Suunnitteluasiat

Tilanne Suunnittelun valmiusaste 100 %

Työmaa-aikaiset asiat

Tilanne Työt työmaalla ovat käynnistyneet ja työvaiheista meneillään on kivien
rikottaminen sekä kivien kuormaus ja lähisiirto.

Työmaan tsto-/taukotila sijoittui sovitusti SSYP:n
tontille.

Kaivinkone (52tn) kauhoineen saapui työmaalle
30.4.
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Konetyöt aloitettiin kivien lajittelulla 2.5.

Lajiteltua kivikasaa pohjoisreunalla

Työmaan tilannetta 6.5.
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Kivien lähisiirtoa 8.5.

Kivien rikotukseen varustettu kaivinkone saapui
14.5.

Kivien rikotuksen katselmointi 16.5.
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Kova puuskittainen tuuli kaatoi työmaa-aitaa 20.5. Rikotettua <0,6m kiveä 20.5.

Kivien lähisiirto käynnissä 20.5.
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Työturvallisuus

Tilanne Työturvallisuus on huomioitu 2.-vaiheen urakka-asiakirjoissa.

Tilaajan nimeämänä turvallisuuskoordinaattorina 2.-vaiheen
toteutuksen osalla jatkaa Seppo Kynnäs.

MVR-mittaukset on toteutettu 8.5. ja 14.5. turvallisuuskoordinaattorin
läsnä ollessa. MVR-mittausten keskiarvo on 97,9 %.

Turvallisuusjohtamisen tarkastuslista

Erillishankinnat

Tilanne Urakkatarjouspyynnössä pyydettiin urakoitsijalta erilliset optiohinnat
liikenneyhteyden asfalttipäällysteestä pohja- ja pinta-asfaltoinnin
osalta sekä niihin liittyvistä profiloinneista, piennarmurskeutuksista,
ajoratamerkinnöistä ja liitostyöstä olemassa olevaan
asfalttipinnoitteeseen. Kulkuyhteyden asfaltointi ei ollut
hankehakemuksen alkuperäisessä kustannusarviossa mukana, mutta
liikenneyhteyden pituuskaltevuuden jyrkkyys altistaa sitomattoman
pinnoitteen eroosiolle ja siten asfaltointi olisi perusteltua varhaisessa
vaiheessa.

Urakka-asiakirjoista jätettiin ulkopuolelle katuvalaistuksen
laajentamista koskevat varsinaiset sähköasennukset. Maakaapelointi,
maadoitukset ja pylväsjalustat kuuluvat maanrakennusurakkaan ja
valaisinpylväiden asennusnostoille on tarjouksessa pyydetty erillinen
optiohinta, mikäli valaistus toteutetaan.

Katuvalaistuksen valaisinpylväät, led-valaisimet ja sähköasennustyöt
jäävät tilaajan erillishankinnoiksi, mikäli määräraha hankinnan
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mahdollistaa. Erillishankintojen tarvikekustannus on noin 4.500 euroa,
asennustyö noin 1.200 euroa ja maanrakennusurakoitsijan
valaisinpylväiden asennusnostot on optiohinnaltaan 450 €.
(Valaistuksen toimintakuntoon saattaminen yhteensä 6.150 €)

Kustannusseuranta

Tilanne Vuoden 2024 investointimääräraha on 394.499 €.

• Urakkahinta 347.500 €
• Optiot tarjouspyynnön mukaisina 58.108 €
• Rakennuttaminen enintään 4.800 €
• Katuvalaistus erillishankintana noin 5.700 €
• Lisä- ja muutostyövaraus 10.000 €

Yhteensä 426.108 €

Päällysteen optiosta 1.-vaiheen määrärahaan osoitettavissa osa
asfaltoinnin kustannuksista. (RTA/ SSYP:n haara, noin 300 m2 ja 1.-
vaiheen osalla molempia vaiheita palveleva päällysteen osuus 510
m2).

2.-vaiheen investointimäärärahan vajaus täydellä toteutuksella LMT-
varaus täysin huomioiden huomioidaan seuraavasti:

• Hankintapäätöksiä tai lisä- ja muutostyötilauksia tehtäessä
varmistetaan määrärahan käytön tilanne

• Lähtökohtaisesti pyritään välttämään lisä- ja muutostöistä
aiheutuvia lisäkustannuksia

• Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen urakoitsijalta
kysytään optiona tarjotun sidotun päällysteen rakenneratkaisun
mahdollisesta muutoksesta edullisempaan suunnitteluratkaisuun
ABK 32/150 asfaltoinnilla

• Asfaltoinnin optiosta osa kustannuksista jyvitetään 1.-vaiheen
loppuun saattamisen määrärahasta

• Selvitetään kaupungin kunnallistekniikan asfaltoinnin hintataso,
mikäli asfaltointi olisi edullisempaa sen hankintasopimuksen
kautta

• Tehdään katuvalaistuksen loppuunsaattamista koskeva
hankintapäätös vasta urakan loppuvaiheessa, kun on tiedossa
lisä- ja muutostyövarauksen käytön toteuma
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Aikatauluseuranta

Tilanne Hankkeelle on luotu yleisaikataulu 18.9.2023.

Hankkeen varsinainen urakka:

• Teknisen lautakunnan hankintapäätös 21.2.2024
• Suunnitelmakatselmus valituksi tulleen urakoitsijan kanssa

8.3.2024
• Urakkasopimuksen allekirjoitus aikaisintaan 20.3.2024
• Tavoite töiden aloittamiselle 6.5.2024
• Töiden valmistuminen 30.8.2024

Tilaaja on saanut ja hyväksynyt urakoitsijan esittämän yleisaikataulun,
joka vastaa tilaajan hankkeelle asettamia aikataulurajauksia.

Urakan työt etenevät aikataulun mukaisesti.

Urakoitsijan aikataulu

Viestintä

Tilanne Hankkeen aikana viestintä ja tiedottaminen tulee olla avointa ja
julkista.

Hankealueen laitaan on asennettu työmaakyltti hankkeesta
tiedottamiseksi ja alueen markkinoimiseksi. Kylttiin on päivitetty
urakoitsijan nimi ja yhteystieto.

Kaupungintalon ilmoitustaululle on asennettu hankkeesta kertova
juliste.

Työmaakyltit löytyvät myös Neuvarinmäentien laidasta urakka-alueen
eteläiseltä reunalta ja Teräsmiehentie 4:n liittymästä.
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Hankkeen infotauluun on päivitetty urakoitsijan
nimi ja yhteystieto

Muuta

Elisan valokuitukaapelin rakentamistyöt ulottuvat ja ajoittuvat urakka-
alueelle urakka-aikana. Valokuitukaapelin kaivu- ja asennustyöstä on
sovittu yhdessä urakoitsijan, Saarijärven kaupungin ja Voimatel Oy:n
kesken yhteensovittaen työsuoritteet.
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